验收更新 / 2026-10-15

营销影像：F01 / F02

两项代码修复已完成。本地功能和恢复验收通过。生产上线验收尚未完成。

项目	修复结果	边界
F01 素材匿名访问	营销上传改为私有。 旧草稿和冻结任务引用完成回填。	临时链接有效 10 分钟。 生产网关和供应商取材待验。
F02 共享队列阻塞	营销和普通任务使用独立队列。 各自拥有并发 1 的 Worker。	仍共享 Worker 进程和主机。 未验证生产性能 SLO。

保留原恢复与计量保护

任务 ID、冻结输入、供应商回执和计量去重键均保留。未知提交不自动重发。成功片段继续复用。取消继续传递到轮询、下载和 FFmpeg。

验证总览

检查	实际结果
相关回归（两轮）	539 项通过；5 项跳过。43 个文件通过；1 个文件跳过。
构建	Core、Server、Web 全部通过。
真实依赖	PG16、Redis7、FFmpeg 验收通过。供应商使用夹具。
浏览器	真实 React / Chrome 通过。覆盖私有用途、预览重取及原制作流程。
独立类型检查	仍有历史诊断：Core 12 项、Server 234 项。无新增诊断。
Nginx	仅静态检查。环境无法运行 nginx -t。

本次没有生产部署，也没有付费模型调用。测试用临时容器已删除。其他评审项保持原结论。

表达方式：采用中文短句、统一术语和单步指令。中文报告不宣称符合 ASD-STE100 英文规范。代码基线：8739509。

01 / F01

素材访问已设边界

永久素材地址继续作为内部标识。匿名访问必须携带有效的限时令牌。



任务与音色检查点保留原身份。临时令牌不写入冻结输入。

请求或状态	实测结果
无令牌、无登录；或使用另一用户会话	HTTP 404。
所有者会话	HTTP 200。
有效令牌 + Range	HTTP 206；返回正确字节范围。
过期、篡改、用途错误或密钥错误	HTTP 404。
素材删除、归属改变、数据库不可用	HTTP 404。
文件存在，但无资产记录	HTTP 404。

保护新旧素材

新营销上传在创建时标为私有。迁移 47 回填项目草稿和冻结任务中的上传引用。回填覆盖单个 ID、数组和大写 UUID。归属必须一致。移除素材不会重新公开文件。

缺少密钥时，上传接口在写文件前返回 503。浏览器预览失败时，使用当前用户会话重新取链接。该操作不改草稿，也不调用模型。

保护临时令牌与请求内容

Worker 在读取本地素材前校验归属。耗时音色准备结束后，再次签发视频素材链接。生成日志和供应商错误不再保留原始请求或响应正文。Nginx 素材路由关闭日志和代理缓存。

范围：只保护营销使用的上传素材。生成产物和显式分享保持原行为。无法从现有记录识别已从全部草稿和任务中移除的历史营销上传。已被外部保存的副本无法撤回。

02 / F02

长任务不再占用普通队列

真实 Redis 验收已证明：营销任务保持未完成时，普通任务仍能完成。



旧 lot-tasks 营销作业：转发原任务 ID。active 作业不重复投递。

旧作业状态	处理方式
active	保留原执行。禁止在新队列再启动。
waiting / delayed	保留原任务 ID 迁移。锁竞争时停止迁移。
failed / completed	旧队列转发不自动重跑。显式恢复按原任务处理。
cancelled 或正在收尾	取消检查两个队列。原 Worker 收尾后才允许显式恢复。

恢复保护继续有效

场景	保留行为
已有视频回执	继续查询并下载原任务。跳过素材签名和新提交。
音色本地准备失败	不写请求意图。修复本地条件后可重试。
音色已提交或结果未知	复用检查点。查询原外部 ID。不得再 POST。
音色请求并发	本地准备成功后原子 claim。仅胜者提交。
重复计量	沿用用户、片段任务 ID 和供应商任务 ID 的去重键。

迁移 46 只更新营销父任务 queue_name。两个 Worker 仍在同一进程。该修复消除队列消费槽位阻塞，不代表 CPU、内存或 P95 延迟已达标。

03 / 证据与发布

验收通过项与待验项

本轮证据可证明本地行为。真实供应商和目标部署环境需要单独验收。

证据	覆盖内容
PG16 + FFmpeg	旧素材回填；大写 UUID；归属；冻结输入；失败恢复；未知提交不重发；取消；计量去重；15 / 17 / 30 / 45 / 60 / 65 秒合成。
PG16 + Redis7	独立执行；0046 升级；原 ID / input / vendor 回执保留；旧队列迁移；终态保护；取消和显式恢复。
React + Chrome	私有上传用途；带用户鉴权的预览重取；历史草稿；制作与恢复；中英文；暗色与窄屏。
类型与构建	构建通过。严格类型检查仍非零；相对基线 Core 12 / Server 237，无新增诊断。Server 减少至 234。
Nginx 限制	本机无二进制或镜像。Docker Hub 拉取返回 EOF。未运行 nginx -t，不计作通过。

按顺序升级

1. 停止新提交，等待使用旧裸链接的供应商任务完成。
2. 停止旧 Worker，备份数据库。
3. 保持 API 和 Worker 的现有密钥一致，核对 PUBLIC_BASE_URL。
4. 执行迁移至 47，同步启动新版 API、Worker、Web 和 Nginx。
5. 验证网关拒绝匿名读取；验证供应商在 10 分钟内取材。
6. 验证原任务恢复和计量去重，再恢复新提交。

发布前执行 nginx -t。检查外层 CDN / 网关不缓存私有素材、不记录令牌。不得混跑旧静态服务。旧裸链接失效可能影响尚未取材的供应商任务。

可追溯入口

完整命令与结果：docs/marketing-video-f01-f02-acceptance-20261015.md
访问边界：packages/server/src/generation/private-materials.ts
队列兼容：packages/server/src/jobs/bullmq-queue.ts
迁移：packages/server/src/db/migrations/0046、0047
集成检查：pnpm check:marketing-video:db / pnpm check:marketing-video:queue

生产资源 SLO、真实音画质量、F03 及其余评审项未纳入本轮通过结论。